ID	Tên Task	Số ngày	Bắt đầu	Kết thúc	Phân công	% Thời gian làm việc		Jan '12 09 Jar	
1	Tiếp tục làm text editor	9 days	Mon 02/01/12	Thu 12/01/12	TuấnVA	70%		WTFSSMTWT	TuấnVA
2	Tìm hiểu kỹ thuật click & change, nghiên cứu nguyên tắc hoạt động, lập ý tưởng	2 days	Mon 02/01/12			70%	- 1	ThảoNX	
3	Tìm hiểu kỹ thuật click & change, nghiên cứu nguyên tắc hoạt động, lập ý tưởng	2 days	Mon 02/01/12	Tue 03/01/12	DũngDV	70%		DũngDV	
4	Tìm hiểu kỹ thuật click & change, nghiên cứu nguyên tắc hoạt động, lập ý tưởng	2 days	Mon 02/01/12	Tue 03/01/12	ĐứcNH			ĐứcNH	
5	Tìm hiểu kỹ thuật click & change, nghiên cứu nguyên tắc hoạt động, lập ý tưởng	2 days	Mon 02/01/12	Tue 03/01/12	HiềnTT	70%		HiềnTT	
6	Tìm hiểu kỹ thuật click & change, nghiên cứu nguyên tắc hoạt động, lập ý tưởng	2 days	Mon 02/01/12	Tue 03/01/12	BảoDD	70%		BảoDD	
7	Tìm hiểu kỹ thuật click & change, nghiên cứu nguyên tắc hoạt động, lập ý tưởng	2 days	Mon 02/01/12	Tue 03/01/12	HuyDV			HuyDV	
8	Tìm hiểu kỹ thuật click & change, nghiên cứu nguyên tắc hoạt động, lập ý tưởng	2 days	Mon 02/01/12	Tue 03/01/12	HuyNVK	70%		HuyNVK	
9	Tìm hiểu kỹ thuật click & change, nghiên cứu nguyên tắc hoạt động, lập ý tưởng	2 days	Mon 02/01/12	Tue 03/01/12	KhoaVT	70%		KhoaVT	
10	Tìm hiểu kỹ thuật click & change, nghiên cứu nguyên tắc hoạt động, lập ý tưởng	2 days	Mon 02/01/12	Tue 03/01/12	ThànhCV	70%		ThànhCV	
11	Tìm hiểu kỹ thuật click & change, nghiên cứu nguyên tắc hoạt động, lập ý tưởng	2 days	Mon 02/01/12	Tue 03/01/12	ThiVT	70%		ThiVT	
12	Tạo 1 web đơn giản có 1 hoặc nhiều click & change : click để sửa bài viết, kéo thả bài viết, kéo thả menu, kéo thả block.	7 days	Wed 04/01/12	Thu 12/01/12	ThảoNX	70%			ThảoN)
	Task		External M	ilestone	>	Manual Summary Rollup 🕳			
	Split		Inactive Ta	sk		Manual Summary			
Projec	t: Week13 Milestone	•	Inactive Mi	lestone	>	Start-only C			
,	Sun 01/01/12 Summary		Inactive Su	mmary		Finish-only			
	Project Summary		Manual Tas	sk 📮		Deadline •			
	External Tasks		Duration-o	nly		Progress			
			Page	1					

ID	Tên Task		Số ngày B	ắt đầu	Kết thúc	Phân công	% Thời gian làm việc	1 02 Jan '12 09 Ja	
13	Tạo 1 web đơn giản có 1 hoặ click để sửa bài viết, kéo thả menu, kéo thả block.	•	7 days V	Ved 04/01/12	Thu 12/01/12	DũngDV	70%		DũngD\
14	Tạo 1 web đơn giản có 1 hoặc nhiều click & change click để sửa bài viết, kéo thả bài viết, kéo thả menu, kéo thả block.		7 days V	Ved 04/01/12	Thu 12/01/12	ĐứcNH	709	6	ĐứcNH
15	Tạo 1 web đơn giản có 1 hoặc nhiều click & change click để sửa bài viết, kéo thả bài viết, kéo thả menu, kéo thả block.		7 days V	Ved 04/01/12	Thu 12/01/12	HiềnTT	70%	6	HiềnTT
16	Tạo 1 web đơn giản có 1 hoặc nhiều click & change click để sửa bài viết, kéo thả bài viết, kéo thả menu, kéo thả block.		7 days V	Ved 04/01/12	Thu 12/01/12	BảoDD	70%	6	BảoDD
17	Tạo 1 web đơn giản có 1 hoặc nhiều click & change click để sửa bài viết, kéo thả bài viết, kéo thả menu, kéo thả block.		7 days V	Ved 04/01/12	Thu 12/01/12	HuyDV	70%	6	HuyDV
18	Tạo 1 web đơn giản có 1 hoặc nhiều click & chango click để sửa bài viết, kéo thả bài viết, kéo thả menu, kéo thả block.		7 days V	Ved 04/01/12	Thu 12/01/12	HuyNVK	70%	6	HuyNV
19	Tạo 1 web đơn giản có 1 hoặc nhiều click & chang click để sửa bài viết, kéo thả bài viết, kéo thả menu, kéo thả block.		7 days V	Ved 04/01/12	Thu 12/01/12	KhoaVT	70%	6	■ KhoaV1
20	Tạo 1 web đơn giản có 1 hoặc nhiều click & change click để sửa bài viết, kéo thả bài viết, kéo thả menu, kéo thả block.		7 days V	Ved 04/01/12	Thu 12/01/12	ThànhCV	709	6	Thành(
	T:	ask		External Mi	ilestone •	>	Manual Summary Rollup		
Split		plit		Inactive Tas	sk \square		Manual Summary	—	
Project: Week13 Date: Sun 01/01/12		1 dilestone	•	Inactive Mi	lestone	>	Start-only		
		ummary		Inactive Sur	mmary		Finish-only	1	
		roject Summary		Manual Tas	sk 📮		Deadline		
	E	xternal Tasks		Duration-o	nly		Progress		
				Page	2				

D	Tên Task	Số ngày E	Bắt đầu	Kết thúc	Phân công	% Thời gian làm việc	1 02 Jan '12 0	9 Jan '12
21	Tạo 1 web đơn giản có 1 hoặc nhiều click & change click để sửa bài viết, kéo thả bài viết, kéo thả menu, kéo thả block.	7 days	Wed 04/01/1	2 Thu 12/01/12	ThiVT	7	SMTWT FS SM	TWT FISISI
	Task		External N	∕lilestone	>	Manual Summary Rollup		
	Split		Inactive Ta	ask		Manual Summary	-	
	t: Week13 Milestone	•	Inactive M	1ilestone 🤇	>	Start-only	С	
Date: S	Sun 01/01/12 Summary		Inactive St	ummary		Finish-only	3	
	Project Summary		Manual Ta	ask		Deadline	•	
	External Tasks		Duration-o	only		Progress		
	-		Pag	- 2				