ID	Tên Task	Số ngày	Bắt đầu	Kết thúc	Phân công	% Thời gian làm việc	30 Jan '12								06 Feb '12		
							S	М	Т	W	Т	F	S	S	М	T W	Т
1	Đưa phần được giao tuần trước vào CMS.	6 days	Mon 30/01/12	Mon 06/02/12	TuấnVA	60%								_	Т	TuấnVA	•
2	Hoàn thiện phần được giao tuần trước, đưa vào CMS.	6 days	Mon 30/01/12	Mon 06/02/12	ThảoNX	60%								_		ThảoNX	(
3	Tạo block tìm kiếm trong website	6 days	Mon 30/01/12	Mon 06/02/12	DũngDV	60%								_		DũngD\	1
4	Đưa phần được giao tuần trước vào CMS.	6 days	Mon 30/01/12	Mon 06/02/12	ĐứcNH	60%								_	_	ĐứcNH	
5	Đưa phần được giao tuần trước vào CMS.	6 days	Mon 30/01/12	Mon 06/02/12	HiềnTT	60%								_	_	HiềnTT	
6	Đưa phần được giao tuần trước vào CMS.	6 days	Mon 30/01/12	Mon 06/02/12	BảoDD,ThànhCV	60%								_	_	BảoDD,	Thành
7	Đưa phần được giao tuần trước vào CMS.	6 days	Mon 30/01/12	Mon 06/02/12	HuyDV	60%								_		HuyDV	
8	Đưa phần được giao tuần trước vào CMS.	6 days	Mon 30/01/12	Mon 06/02/12	HuyNVK	60%								_	_	HuyNVI	K
9	Đưa phần được giao tuần trước vào CMS.	6 days	Mon 30/01/12	Mon 06/02/12	KhoaVT	60%										KhoaVT	•
10	Hoàn thiện phần được giao tuần trước, đưa vào CMS.	6 days	Mon 30/01/12	Mon 06/02/12	ThiVT	60%										ThiVT	

