ID	Task Name	Số ngày	Bắt đầu	Kết thúc	Phân công	% Thời gian làm việc		30 Jan '12								06 Feb '12		
							S	М	Т	W	Т	F	S	S	М	Т		
1	Đưa task trước đã hoàn thiện lên CMS	6 days	Mon 30/01/12	2 Mon 06/02/12	TuấnVA	60%												
2	Đưa task trước đã hoàn thiện lên CMS	6 days	Mon 30/01/12	2 Mon 06/02/12	ĐứcNH	60%												
3	Đưa task trước đã hoàn thiện lên CMS	6 days	Mon 30/01/12	2 Mon 06/02/12	HiềnTT	60%												
4	Đưa task trước đã hoàn thiện lên CMS	6 days	Mon 30/01/12	2 Mon 06/02/12	BảoDD	60%												
5	Đưa task trước đã hoàn thiện lên CMS	6 days	Mon 30/01/12	2 Mon 06/02/12	HuyDV	60%												
6	Đưa task trước đã hoàn thiện lên CMS	6 days	Mon 30/01/12	2 Mon 06/02/12	HuyNVK	60%												
7	Đưa task trước đã hoàn thiện lên CMS	6 days	Mon 30/01/12	2 Mon 06/02/12	KhoaVT	60%												
8	Tạo block tìm kiếm cho website	6 days	Mon 30/01/12	2 Mon 06/02/12	DũngDV	60%												
9	Test CMS	6 days	Mon 30/01/12	Mon 06/02/12	ThiVT	60%												
10	Test CMS	6 days	Mon 30/01/12	Mon 06/02/12	ThànhCV	60%												
11	Tiếp tục hoàn thiện task tuần trước, bỏ vào CMS chung	6 days	Mon 30/01/12	2 Mon 06/02/12	ThảoNX	60%												

